TERMO DE FOMENTO Nº 40/2025

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Assis

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 TERMO DE FOMENTO Nº 40/2025

1.2 OBJETO

O objeto da parceria é a aquisição de equipamentos e material permanente, custeio e manutenção das atividades desenvolvidas pela cooperativa, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, que deste fica fazendo parte integrante e indissociável

.

1.3 VIGÊNCIA:

(27/10/2025) a (31/12/2025)

1.4 Recursos Financeiros

- Repasse: R$ 44.444,44
- Aplicação Financeira do período: R$ 20,17
- Gastos: R$ 47.895,38

1.5 Aditamentos: -

1.6 Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades descritas no Plano de Trabalho/Projeto:

Endereço: Endereço II: Avenida Vereador David Passarinho, 1535 – Vila Prudenciana – Assis/SP

1.7 Público Alvo:

Agricultores Familiares da Pecuária Leiteira de Assis e região

1.7.1 Número de atendidos antes do recurso: 17

1.7.2 Número de atendimento após o recebimento do recurso: 24

2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Fomentar a pecuária leiteira de Assis e Região com a compra da matéria prima em busca por melhores margens frente aos custos de produção.

Outra discussão que tivemos com os produtores foi a diversificação dos produtos derivados de leite na agroindústria.

3. Resultado obtido:

METAS DESCRITAS NO PLANO DE TRABALHO:

Título da meta 1: **PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO**

Objetivo: Diversificação dos produtos da agroindústria.

Atividade realizada: Contratação de consultoria especializada.

Período de execução: Outubro/2025

Título da meta 2: **AMPLIAR NÚMERO DE PRODUTORES**

Objetivo: Divulgar as ações objetivando ampliar o número de produtores assistidos pela cooperativa.

Atividade realizada: Busca ativa de novos produtores de Assis e Região

Período de execução: Outubro, Novembro e Dezembro/2025

Mês	Meta 1	Meta 2
OUTUBRO	Diversificação da Produção	Ampliar o número de Produtores
NOVEMBRO		Ampliar o número de Produtores
DEZEMBRO		Ampliar o número de Produtores

Comparativo das metas propostas com os resultados alcançados:

	Meta proposta	Resultados Alcançados	
		Quantitativo	Qualitativo
Meta 1	Aumentar em pelo menos 3% valor	Na entressafra mantivemos pelo menos 5% em relação aos outros compradores	Diversificação dos derivados produzidos pela agroindústria e comercialização em duas redes de supermercados no município de Assis e atendendo 4 municípios com o PNAE com produtos de qualidade livre de amido e conservantes.
Meta 2	Aumentar em pelo menos 10% dos atendidos	Tivemos um aumento de mais de 35% de produtores	Com um grande aumento no número de produtores atendidos, estendemos também o número de municípios atendidos

4 Processo utilizado:

	Indicadores Quantitativos	Indicadores Qualitativos
Meta 1	Medição, comparando com o número de produtores de leite no ano anterior	Depoimento de clientes e nutricionistas em conhecer um produto regional com muita qualidade e livre de amido e conservantes.
Meta 2	Medição, comparando com o anto anterior	Depoimento dos produtores nos dizendo que a participação no programas PNAE proporcionam a eles uma segurança na aquisição de seus produtos pagando preços justos e a satisfação de ver seus produtos no mercado local.

5. Avaliação de Impacto:

O principal resultado obtido com os produtores de leite foi obter a diversificação de nossos produtos na agroindústria atendendo supermercados de Assis e municípios que inseriram produtos lácteos nos chamamentos/credenciamentos em atendimento ao PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar.

A política da cooperativa busca o desenvolvimento da pecuária leiteira de Assis e região oferecendo condições de pagamento mais justas e competitiva. Nosso leite é reconhecido pela qualidade, como o leite 100% integral.

A cooperativa valoriza o produtor local pagando, de forma consistente, valores superiores à média nacional do leite. Esse compromisso assegura maior rentabilidade, incentiva a alta qualidade na produção e fortalece o trabalho dos pecuaristas de Assis e região.

Assis, 26 de Janeiro de 2026

Cooperativa dos Produtores Rurais do Município de Assis e Região
ANA PAULA MARQUES RODRIGUES
Técnica Responsável